

Előterjesztés
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 26-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde bővítése kapcsán, a 2023. július 25-i kooperációs jegyzőkönyv alapján
„a meglévő épület fűtési alapvezetékeinek feltárása megtörtént. A tervek szerint erre kellene az új épület fűtési rendszerének csatlakozni. A feltárt vezetékek állapota és paraméterei azonban ezt nem teszik lehetővé. Új fűtési gerincvezeték és csatlakozó elemeinek kialakítása szükséges a gázkazánok és bővítmény között”.

A Pelaproject Kft., mint kivitelező, elkészítette az árajánlatot a pótmunkára, melynek végösszege bruttó **5.917.557 Ft.**

A műszaki ellenőr gépésze ellenőrzi a költségvetést.
Illetve felmerült más műszaki megoldás a gazdaságosabb kivitelezésre.

Mellékletek:

- árajánlat,
- szakértői vélemény

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelem megtárgyalása után – a Pénzügyi bizottság döntésének figyelembe vételével – hozza meg határozatát.

Piliscsév, 2023. szeptember 21.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester