

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. január 29-i ülésének
9. napirendi pontjához**

A TOP 4.2.1-15-KO1-2016-00007 pályázattal kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

December 22-én, a közbeszerzés lefolytatása után aláírásra került a nyertes kivitelezővel, a Zsarnóczi Építőipari Kft-vel a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadására márciusban kerül sor. Addig folyamatban vannak az Ajánlattételi beszerzések (rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, és a bútor eszközbeszerzések lebonyolítása).

Önkormányzatunk nevében további 14,5 % többlettámogatási igényt (9,5 millió Ft összeget) jeleztem a megye felé, mivel a beruházást a megemelkedett árak miatt már a 100% támogatásból nem lehet megvalósítani.

A többlettámogatás benyújtásához a pályázatban szereplő minden költségvetési sor alátámasztására kell igazoló dokumentumot csatolnunk. Ez 1-1 db indikatív árajánlat vagy megkötött szerződés kell, hogy legyen. Csak igazolt összeget fogadnak el.

Az építés beruházás sor alátámasztó dokumentuma a közbeszerzés anyaga lesz.
Az autók anyaga és a Rehabilitációs szakmérnök anyaga már rendelkezésünkre áll.

A többi sorról szükséges még alátámasztó dokumentum, mely a csatolt excel táblában látható.

Az alátámasztó dokumentumok beérkezését követően tudjuk a többlet igény kérelem összeállítását megkezdeni, mert az ajánlatban szereplő összegek az alapjai a költségeknek.

Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását.

Piliscsév, 2019. január 24.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester